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Tässä työssä kerron kokemuksia Unohtuneet-lyhytelokuvasarjan tuotannosta alusta 
loppuun. Tarkastelen tuotannon aikana tehtyjä kompromisseja sekä niiden syitä ja 
seurauksia.  Tuotanto sisälsi yhteensä kolme 15 minuutin mittaista jaksoa, jotka jul-
kaistaan Internetissä. Mediatyöni sisältää näistä ensimmäisen osan, mutta käsitte-
len tässä opinnäytetyössäni kaikkia kolmea osaa yhtäaikaisesti.  
Olin tuotannossa monessa roolissa. Olin yhtäaikaisesti tuottajana, ohjaajana, leik-
kaajana, säveltäjänä ja osittain myös kuvaajana. 
Valitsin tämän opinnäytetyöaiheen, koska olen opintojeni aikana kiinnostunut erityi-
sesti elokuvan tuotannon eri vaiheista. Mediatyöni kautta pääsin harjoittelemaan 
miltei kaikkia niitä osa-alueita, joita tämän kaltainen tuotanto sisältää. 
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In this thesis I deal with my experiences in the production of the Unohtuneet short 
film series. I examine the compromises made during the production, as well as their 
causes and consequences. The production consists of three 15 minute episodes, 
which will be released on the Internet.  
I had multiple roles in the production. I worked as a producer, director, editor, com-
poser and, in some cases, as a cameraman, as well. 
I chose the topic of this thesis, because during my studies I became interested in in 
the various stages of film production. Through this project, I was able to practise 
almost all the areas that this type of production involves. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
4K 4K-termi viittaa uuteen yleistyvään resoluutioon, joka on 
huomattavasti tarkempi kuin käytössä oleva FullHD-reso-
luutio. (What is 4K UHD? Next generation resolution ex-
plained.) 
Blackmagic Ursa Red-kameran kanssa kilpaileva ammattitason elokuvaka-
mera, joka pystyy kuvaamaan korkealaatuista 4K-kuvaa. 
Lisäksi kameralla voi kuvata jopa 80 kuvaa sekunnissa, 
joka mahdollistaa hidastusten tekemisen. (Blackmagic 
Ursa.) 
RAW-formaatti RAW-formaatilla tarkoitetaan kuvan digitaalista negatiivia, 
eli täysin käsittelemätöntä raakamateriaalia. (Raw file for-
mat.) 
Red Scarlet Ammattitason elokuvakamera, joka mahdollistaa kuvaami-
sen korkealla 4K-resoluutiolla. (Red Scarlet.) 
Ronin gimbal Laite on tarkoitettu vakauttamaan käsissä pidettävän ka-
meran siten, että sillä voidaan tehdä tasaisia kamera-ajoja. 
(Ronin.) 
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1 JOHDANTO 
Elokuvan valmistuminen ideasta valkokankaalle ei käy ihan käden käänteessä. Tuo-
tanto pitää sisällään pieniä asioita, jotka eivät välity missään vaiheessa katsojalle. 
Tästä voidaan käyttää metaforana huilua, jonka säveltäjä lisää tekemäänsä kappa-
leeseen, vaikka sitä ei välttämättä kukaan sieltä äänivallin takaa kuule. Se on kui-
tenkin näennäisesti tärkeä osa kappaleen kokonaisuutta ainakin tekijänsä itsensä 
mielestä ja ilman sitä teos ei olisi täydellinen. Valmis elokuva ei kerro sitä tarinaa 
mikä tapahtuu kuvan rajauksen ulkopuolella kameran ollessa sammuksissa. Kaikki 
ei mene koskaan niin kuin on suunniteltu, ja kompromisseja on oltava valmis teke-
mään. Prosessi on pitkä ja työläs. Verta, hikeä ja kyyneliä on vuodatettu. Kahden 
tunnin kokemus teatterissa on hyvin usein jonkun toisen usean vuoden työn tulos. 
Kaikesta tästä huolimatta se on myös äärimmäisen palkitsevaa. 
Kerron tässä työssäni omia kokemuksia Unohtuneet-elokuvatuotannosta, jonka to-
teutimme yhdessä Tuukka Haapamäen kanssa. Käsittelen projektia välillä eloku-
vana ja välillä kolmen lyhytelokuvan minisarjana, koska lopputuotos on jaettu osiin, 
jotka ovat omia itsenäisiä kokonaisuuksiaan. Mediatyöni sisältää näistä ensimmäi-
sen osan, mutta käsittelen tässä tekstissä koko lyhytelokuvasarjaa.  
Toimin tuotannossa useissa eri rooleissa, jotka luonnollisesti lisäävät työmäärää 
huomattavasti verrattuna siihen, että olisin keskittynyt vain yhteen työtehtävään. 
Tuotannossa oli mukana suuri määrä ihmisiä avustamassa minisarjan toteuttamista, 
mutta silti suurin osa työstä oli minun ja Haapamäen harteilla. Jossain vaiheessa 
tuntilaskurikin tippui kärryiltä, eikä tarkkaa työmäärää ole tiedossa. Elokuvan teke-
minen on hyvin pitkälle aivotyötä, jota on hankala kirjata Excel-taulukkoon. Usean 
unettoman yön jälkeen ei voi olla enää varma montako tuntia on uhrannut elokuvan 
tuotantoon kokonaisuudessaan.  
Unohtuneet-elokuvaprojekti tuotettiin nollabudjetilla. Pienehköt kulut menivät omista 
rahoista, eikä ulkopuolisia rahoittajia ollut mukana. Nollabudjetti johti tiettyihin komp-
romisseihin, joilla oli suora vaikutus lopputulokseen niin hyvässä kuin pahassakin.  
Pohdin työssäni tuotannon aikana tehtyjen kompromissien syitä ja seurauksia. 
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2 UNOHTUNEET -TUOTANTO 
2.1 Elokuvatuotanto on kompromissien tekemistä 
Sidney Lumet kertoo kirjassaan (2004, 9) tapauksesta, jossa eräs ohjaaja oli tehnyt 
erikoisen kuvanrajauksen elokuvaansa. Syynä ei ollut niinkään taiteellinen ratkaisu, 
vaan se, että sekä oikealla että vasemmalla puolella otettua kuvaa olisi näkynyt jo-
tain sellaista mitä ei elokuvassa saanut näkyä. Lopputulos voi siis hyvinkin olla kasa 
olosuhteiden pakosta tehtyjä ratkaisuita, jotka lopulta nivotaan toimivaan muotoon 
leikkauspöydällä. Toinen Lumetin esimerkki (s. 38) kertoo sääolojen äkkinäisestä 
muutoksesta kesken kuvausten. Kohtausta kuvattaessa lumisade muutti koko ym-
päristön valkoiseksi. Lumet päätti kuvata kohtauksen nopeasti uudelleen lumisessa 
ympäristössä, mutta joutui ajan puutteessa tekemään kompromisseja kuvien suh-
teen. Lopputulokseen hän oli lopulta jopa enemmän tyytyväinen kuin alkuperäiseen 
suunnitelmaan. 
Nämä kyseiset tilanteet olisi voitu ratkaista siten, että kohtaukseen olisi etsitty pa-
rempi kuvauspaikka, jossa olisi ollut enemmän liikkumavaraa. Lumisateen aiheut-
tama olosuhteiden muutos olisi vaatinut kuvauspäivän lykkäystä myöhemmälle, jol-
loin lumi olisi mahdollisesti jo sulanut. Tällaiset ratkaisut kuitenkin luonnollisesti 
maksavat paljon, joten kuvaustilanteessa on tehtävä nopeita ratkaisuja ja kompro-
misseihin on tyydyttävä. Varsinkin nollabudjetin tuotannoissa kompromissien teke-
minen on välttämätöntä. Robert Rodriguez kertoo dokumenttielokuvassaan Ten mi-
nute film school (El Mariachi Special Edition 2004) siitä, kuinka hän kuvasi ensim-
mäisen elokuvansa käytännössä nollabudjetilla. Rodriguezin elokuva El Mariachi (El 
Mariachi 1992) on osoitus siitä, kuinka minimalistiset resurssit voi käyttää maksi-
maalisesti hyödykseen. Hän hyödynsi rajallisen ajan ja filmin kuvaamalla vain tar-
vittavat otokset. Hän oli suunnitellut elokuvansa niin tarkkaan, että pystyi kuvausti-
lanteessa jo leikkaamaan mielessään kuvat toisiinsa, joten ylimääräisiä otoksia ei 
tarvittu. Rodriguez toteaa dokumentissa myös, että jos elokuvan haluaa tehdä pie-
nellä budjetilla, niin silloin ei saa alkaa käyttämään rahaa yhtään mihinkään. Kun 
rahaa alkaa kulumaan, sen kulumista on vaikea lopettaa. Hänen mukaansa onkin 
paljon järkevämpää keksiä luovia ratkaisuja tuotannossa syntyviin ongelmiin siten, 
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ettei rahaa tarvitsisi kuluttaa juuri lainkaan. Rahan säästön sivutuotteena ovat myös 
kekseliäät ratkaisut elokuvan toteutuksessa. 
2.2 Kolmiosaisen minisarjan suunnittelu 
Lähdimme työstämään yhdessä Haapamäen kanssa ideaa kolmiosaisesta Interne-
tissä julkistettavasta minisarjasta. Idea laitettiin alulle siten, että listasimme sarjoja 
ja elokuvia, jotka ovat jääneet positiivisella tavalla mieleen hahmojen ja tarinanker-
ronnan osalta. Tämä tapa osoittautui toimivaksi systeemiksi ja pääsimme hyvään 
kompromissiin millaista tarinaa haluaisimme lähteä toteuttamaan. Alussa käsikirjoi-
timme molemmat pieniä tarinanpaloja ja hahmoja, jotka myöhemmin muovautuivat 
lopputuloksessa nähtävään muotoon. Ensimmäinen vedos tarinasta poikkeaa tosin 
täysin siitä mihin muotoon se lopulta päätyi. Esimerkiksi elokuvan kieli vaihtui eng-
lannista suomeen. Tämä johtui siitä, että kielitaidoltaan uskottavia näyttelijöitä olisi 
ollut vaikea löytää. Käsikirjoituksen tekeminen vei kokonaisuudessaan yli puoli 
vuotta kaikkine muutoksineen matkan varrella. En ollut itse enää varsinaisesti mu-
kana sitä kirjoittamassa alun ideoinnin jälkeen. 
Kolmiosaisen minisarjan konsepti kuulosti tuoreelta ja erilaiselta lähestymistavalta 
tehdä elokuvaprojekti. Olemme pitäneet koko tuotannon ajan myöskin mahdollisena 
sitä, että näistä kolmesta osasta leikataan myös yksi kaiken kattava elokuvakoko-
naisuus. Lähdimme kuitenkin työstämään projektia kolmena erillisenä osana ja ja-
oimme työtehtävätkin erikseen niiden välillä. 
Päätimme kokeilla TV-sarjoista tuttua tapaa jaksojen välillä vaihtuvista ohjaajista. 
Sarjoissa on hyvin yleistä, että samalla tuotantokaudella saattaa olla useita eri oh-
jaajia jaksojen välillä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa TV-sarjoilla on niin sanottu Show-
runner, joka on vastuussa koko sarjan visiosta. Hän on luonut sarjan ja hän kantaa 
siitä loppupeleissä isoimmain vastuun. Showrunner valitsee jaksoille eri ohjaajat, 
sillä tiiviistä kuvaustahdista johtuen yksi ohjaaja ei ehdi olla mukana kaikissa jak-
soissa (Showrunner). Päädyimme ratkaisuun, jossa Tuukka Haapamäki ohjaa en-
simmäisen, Pasi Ketola toisen ja minä kolmannen osan. Tällä järjestelyllä oli tarkoi-
tus kokeilla miten eri ohjaustyylit näkyvät kuvaustilanteessa ja miten ne välittyvät 
katsojalle lopputuloksessa.  
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2.3 Tuotannon alkuvaiheet 
Käsikirjoituksen ideointi alkoi jo alustavasti kesällä 2014. Ensimmäisen version val-
mistuttua lähdimme metsästämään sopivia kuvauspaikkoja sekä näyttelijöitä. Paik-
kojen ja henkilöiden etsintä alkoi marraskuussa 2014, jolloin koko tuotanto lähti täy-
dellä teholla käyntiin. Pääsimme heti alkuun käymään Törnävän vanhan mielisai-
raalan tiloissa, josta tuli lopulta projektin pääkuvauspaikka. Tässä vaiheessa käsi-
kirjoitusta lähdettiin muovaamaan paremmin istumaan sairaalan tiloihin.  
Toimin tuotannon aikana tuottajana, ohjaajana, leikkaajana, säveltäjänä ja pienessä 
osassa myös kuvaajana. Tittelini vaihtui moneen otteeseen tuotannon edetessä työ-
tehtävien muuttuessa. Aloitin työt tuottajan roolissa hoitamalla luvat kuvauspaikoille 
ja järjestelin logistisen puolen ihmisten ja kaluston osalta. Pidin myös huolen, että 
meillä on kaikki tarvittava kuvauskalusto jokaiselle kuvauspäivälle.  
Marraskuun puolessa välissä pidimme näyttelijöille ns. Casting call -tilaisuuden. 
Tuona päivänä pidimme koekuvaustilaisuuden, johon kuka tahansa sai tulla luke-
maan tarjolla oleviin rooleihin. Käytäntö on tuttu isoista tuotannoista, joissa paikalle 
kutsuttujen näyttelijöiden soveltuvuus rooleihin mitataan (What are casting calls?). 
Yhteensä tilaisuuteen saapui 11 henkilöä, joista valitsimme tarpeisiimme neljä sopi-
vinta. Yksi rooli jäi tässä vaiheessa vielä täyttämättä mutta löysimme sopivan hen-
kilön heti joulukuun alussa. 
Sopivaa kuvauspaikkaa huoltoasemakohtaukselle ei aluksi meinannut löytyä. Löy-
simme Koskenkorvalta hylätyn ja huonossa kunnossa olevan tilan, joka ei kuiten-
kaan lopulta sopinut suunnitelmiimme. Ikkunat olivat säpäleinä, joten talvipakkasella 
kuvaaminen ei olisi onnistunut. Lisäksi tila oli täysin tyhjä kalustosta, joten olisimme 
joutuneet sisustamaan koko aseman lattiasta kattoon. Pitkän etsinnän jälkeen löy-
simme lehtikirjoituksen perusteella Jalasjärven Koskueelta vanhan Esson tilat, jotka 
oli säilytetty entisellään. Paikka oli kuin jähmettynyt jonnekin 90-luvulle. Saimme lu-
van käyttää huoltoasemaa tarkoituksiimme. 
9(19) 
 
2.4 Tekninen valmistelu 
Samalla kun muita esivalmisteluita tehtiin, niin täytyi päättää millä kalustolla projek-
tia lähdettäisiin viemään eteenpäin. Saimme käyttöömme Seinäjoen ammattikor-
keakoulun välinevarastosta kaiken tarvitsemamme. Tärkeimpänä päätöksenä oli 
kameran valinta. Vaihtoehtoja oli lopulta kaksi, jotka olivat Red Scarlet ja Blackma-
gic Ursa. Molemmat näistä kameroista on laadukkaita elokuvakameroita, joilla pys-
tyy kuvaamaan 4K-laatua. Lopulta valinta ei kuitenkaan ollut meidän päätettävis-
sämme, sillä tilaus Blackmagic kameran muistikorteista ei koskaan ehtinyt saapua 
kuvauksiin. Tämä johti siihen, että muutama kohtaus jouduttiin suunnittelemaan uu-
destaan. Alkuperäiseen suunnitelmaan olisimme tarvinneet nimenomaan Blackma-
gic Ursa kameraa, jolla olisimme pystyneet kuvaamaan korkeatasoista hidastettua 
kuvaa. Suunnittelimme kohtaukset uudestaan siten, että hidastuskuvaa ei tarvittaisi. 
Näin ollen valintamme oli Red Scarlet, jolla kuvasimme koko projektin alusta lop-
puun. Tarkoituksena oli myös saada kuvattua RAW-formaattia, eli pakkaamatonta 
kuvaa. Tämä mahdollistaa paremman kuvan jälkityöstön kun kuvassa on enemmän 
informaatiota jäljellä. Red Scarlet mahdollisti sen, että pystyimme kuvaamaan koko 
tuotannon mainitulla 4K-laadulla pakkaamattomassa RAW-formaatissa. 
Saimme käyttöömme myös Ronin gimbalin, eli laitteen joka vakauttaa kameran liik-
keen kun sitä pitää käden varassa. Kamera kiinnitetään gimbaliin, jonka jälkeen se 
tasapainotetaan siten, että se ei heilu eikä kallistu mihinkään suuntaan. Tämän jäl-
keen laite käynnistetään ja automaattinen ohjelmisto vakauttaa kameran pysymään 
paikallaan, vaikka laitetta liikuteltaisiin. Tämä mahdollistaa usein elokuvissa nähtä-
vien kamera-ajojen tekemisen, jolloin kamera näyttää liikkuvan kuin kiskoilla. Roni-
nin käyttö vaati hieman harjoittelua ja nopeasti huomasimme, että kuntosalilla käyn-
tikään ei olisi pahitteeksi. Red kamera objektiivin kanssa on varsin painava koko-
naisuus, joten koko vakautusjärjestelmän pitäminen käsivarassa oli uuvuttavaa 
työtä. Kuvaamista pystyi suorittamaan muutaman minuutin kerralla, jonka jälkeen 
oli pidettävä lepotauko. Harjoittelimme laitteen käyttöä muutamia kertoja ennen var-
sinaisia kuvauksia.  
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2.5 Sata tuntia kuvausta 
Kuvauspäiviä kertyi yhteensä 12 ja kuvaustunteja hyvin tarkalleen tasan 100. Ly-
hyen matematiikan laskennalla jokaiselle päivälle tuli keskimäärin normaalin 8 tun-
nin työpäivän verran kuvaustunteja, mutta tosiasiassa tämä oli kaukana todellisuu-
desta. Kuvauspäivät olivat hyvin epätasaisia, jossa yksi päivä voi kestää tunnista 
kahteen, kun toinen päivä voi olla 16 tunnin mittainen. Tämä on varsin normaalia 
elokuvatuotannossa, jossa aikataulut ovat kaikkea muuta kuin vakiot. Kaikkien ih-
misten aikataulutus samalle päivälle on usein hankalaa. Tässä tuotannossa pitkäksi 
venähtäneiden kuvauspäivien syynä oli yksinkertaisesti ajan ja rahan puute.  Holly-
wood tuotannossa kuvataan keskimäärin noin 2 sivua päivässä, eli kahden tunnin 
mittainen täysipitkä elokuva kuvataan noin 60 päivässä (Goodell 1998, 128). Unoh-
tuneet minisarjan kolmen osan yhteismitta oli 39 sivua. Täysiä kuvauspäiviä kertyi 
10 ja kahtena lisäpäivänä materiaalia kertyi vain joitain minuutteja. Karkeasti lasket-
tuna kuvaustahti oli siis vähintään tuplasti nopeampi kuin isolla budjetilla varuste-
tussa tuotannossa.   
2.5.1 Ensimmäiset kuvauspäivät 
Ensimmäiset kuvaukset alkoivat Koskueen huoltoasemalla helmikuun alussa. Ti-
lassa oli normaalisti sähköt, mutta lämmitystä ei voinut olla päällä lakiteknisistä 
syistä. Tästä johtuen veimme tilaan lämmityspattereita edellisenä päivänä, jotta ti-
lassa tarkenisi olla koko seuraavan päivän ajan. Onneksi kuvauspäivänä oli vain 
kohtalaisesti pakkasta, joten paleltumisilta vältyttiin. Jo ensimmäisestä kuvauspäi-
västä kävi ilmi, että olimme varanneet kuvauksille ihan liian vähän aikaa. Huoltoase-
malla oli lopulta paljon kuvattavaa ja kaiken kuvaaminen yhdessä päivässä meni 
tiukoille. Eräässä kohtauksessa näyttelijän käteen maskeerattu arpi repesi kesken 
kuvauksien, jolloin jouduimme odottamaan ylimääräisen puoli tuntia, että arpi saatiin 
takaisin kuntoon. Aikataulu oli jo ennen tätä tiukka, joten puolen tunnin ylimääräinen 
odottelu johti siihen, että tahtia jouduttiin kiristämään entisestään. Jouduimme teke-
mään kompromisseja kuvien suhteen ajan säästämiseksi. Kuvauspäivä oli ajan 
puutteen vuoksi jaettu lisäksi siten, että sekä Tuukka että minä toimimme ohjaajina 
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omien jaksojemme kohtauksia kuvattaessa. Tämä ei ollut paras mahdollinen ti-
lanne, mutta muuta mahdollisuutta ei ollut. Paras tilanne olisi ollut se, jos olisimme 
päässeet tiloihin kuvaamaan kahtena päivänä. Näin ollen ohjaustyökin olisi saatu 
jaettua selkeästi eri osioihin, eikä epäselvyyksiä olisi syntynyt. Seuraava kuvaus-
päivä Seinäjoella oli huomattavasti helpompi ja lyhyempi. Ensimmäinen päivä ve-
nähti 15 tuntiin, mutta toisesta selvittiin rennosti 5 tunnissa.  
Kolmas kuvauspäivä alkoi ennen auringon nousua. Tarkoituksena oli kuvata aamun 
sarastaessa, jolloin valo olisi ollut sellainen kuin käsikirjoituksessa oli kirjoitettu. Pet-
tymykseksi jouduimme kuitenkin huomaamaan, että emme saaneet alkuunkaan sel-
laista aamua jota olimme hakeneet. Taivas oli synkkä ja pilvinen räntäsateen kruu-
natessa lopputuloksen. Kuvasimme kuitenkin kaiken suunnitelmien mukaan. Aja-
tuksissa oli, että sääolojen takia joutuisimme kuvaamaan kohtauksen uudestaan. 
Päädyimme kuitenkin siihen, että käytämme kuvattua materiaalia, sillä se toimi ko-
konaisuudessa kuitenkin hyvin. Neljäs kuvauspäivä oli myöskin pihakohtaus, johon 
saimme jälleen väärän sään. Tarkoitus oli kuvata auringonlaskun valossa, mutta 
jälleen kerran synkkä pilvinen sää sotki suunnitelmamme. Keli oli kuitenkin lähellä 
samaa kuin edellisenäkin päivänä, joten päätimme jatkaa kuvausta suunnitelmien 
mukaisesti.  
2.5.2 Kuvaukset Törnävän vanhassa mielisairaalassa 
Vietimme seuraavat 6 kuvauspäivää Törnävän entisen mielisairaalan tiloissa, joka 
on toiminut katkaisuasemana ennen sulkemistaan. Paikka toimi projektin pääku-
vauspaikkana, joten suurin osa elokuvan tapahtumista sijoittuu sinne. Vaikka tila oli 
meillä käytössä maanantaista lauantaihin saakka, niin silti jälkikäteen ajateltuna oli-
simme tarvinneet vielä ainakin toisen viikon kuvauksiin. Hyvänä asiana tässä olisi 
ollut se, että olisimme saaneet olla kuvausryhmän kanssa pitkän aikaa samassa 
tilassa. Parhaimmassa tapauksessa tämä olisi mahdollistanut sen, että olisimme 
voineet kuvata tiettyjä kohtauksia montakin päivää. Huonot otokset olisi voitu ottaa 
uusiksi. Valitettavasti liian tiukka aikataulu ei tätä mahdollistanut. Tilassa oli pitkiä 
käytäviä, joita käytimme kuvatessa hyväksi. Käytössä ollut Ronin vakaaja pääsi oi-
keuksiinsa, kun kamera liikkui pitkin käytäviä. Meillä oli käytössä rakennuksen 
12(19) 
 
kolme kerrosta. Alimmassa kellarikerroksessa kuvasimme ensimmäisessä ja toi-
sessa jaksossa nähtävän kuulusteluhuone kohtauksen, jossa päähenkilö on sidot-
tuna tuoliin. Toisessa kerroksessa kuvasimme suurimman osan kuvauksissa, sillä 
tilasta löytyi monia käyttökelpoisia huoneita. Kolmas kerros oli huonossa kunnossa 
ja tilan ilma oli ummehtunut. Emme viettäneet siellä kovinkaan kauaa aikaa, vaan 
keskitimme kuvaukset toiseen kerrokseen. 
Kuvauspäivät oli jaettu siten, että maanantaina ohjaajana toimi Tuukka, tiistaina ja 
keskiviikkona Pasi ja torstaista perjantaihin minä. Näin vältyttiin siltä, että kesken 
päivän joutuisi muuttamaan rooliaan tuotannossa. Omat kokemukseni ohjaamisesta 
olivat ristiriitaiset. Yleensä vietän aikani kameran takana ja jätän ohjauspuolen jol-
lekin muulle. Ohjatessa sai kuitenkin täysin uudenlaisen näkökulman elokuvan te-
kemiseen. Lumet kannustaa kirjassaan (2004, 19) ohjaamaan jos vain suinkin sii-
hen mahdollisuus annetaan. Hänen mukaansa ensimmäinen ohjaustyö oikeuttaa 
itse itsensä, koska se on se ensimmäinen yritys. Tässä projektissa ohjasin ensim-
mäistä kertaa näin isoa kokonaisuutta. Kuvausten päätyttyä voin todeta, että koke-
mus oli osaltani varsin opettavainen. Kaikki ei mennyt niin hyvin kuin olisi pitänyt, 
mutta tästä johtuen se opettikin monia asioita ohjaajan työstä. Henkilökohtaisesti 
olisin toivonut ainakin omille ohjauksilleni tuplasti enemmän aikaa. Tietyt kohtaukset 
olisivat vaatineet hieman uudelleen ajattelua, kun kuvaustilanteessa huomaa, että 
kohtaus ei toimi suunnitellulla tavalla. Tiukan aikataulun vallitessa liialliseen mietti-
miseen ei kuitenkaan ollut aikaa. Tämä johti siihen, että kompromisseihin oli tyydyt-
tävä ja ongelmat odottavat sitten leikkauspöydällä. Ohjaajana on kuitenkin lopulta 
vastuussa siitä, että onnistuuko otokset kuvaustilanteessa. Lumet (s. 29) kertoo 
mikä on ohjaajana hänen tärkein tehtävänsä kuvauksissa. Se on se hetki, kun hän 
sanoo ”kopioidaan”. Tämä lausahdus, englanniksi ”Print it”, oli aikoinaan vakiintunut 
sanonta, joka tarkoitti filmille kuvattaessa kyseisen otoksen kehittämistä ja kopioi-
mista (On-set jargon explained). Nämä otokset olivat ohjaajan mielestä niin hyviä, 
että niitä voitiin käyttää itse elokuvassa. Nykypäivänä tällaiset filmiaikakauden termit 
ovat poistuneet, mutta periaate on silti sama. Kun ohjaaja on mielestään saanut 
hyvän oton, niin hän on se, joka tekee päätöksen siitä, että voidaan siirtyä kuvauk-
sissa eteenpäin.  
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Törnävällä vietetyn viikon jälkeen kuvasimme vielä muutamana päivänä yksittäisiä 
puuttuvia kuvia. Yksi kuvista oli autolla ajo kuva, jota lähdimme kuvaamaan Nurmon 
pienille teille. Löysimme hyvän kohdan, josta otimme kuvan ohi ajavasta autosta. 
Tämän jälkeen tarkoitus oli siirtyä ottamaan seuraavaa kuvaa toisesta kuvakul-
masta, mutta automme jumittui kiinni mutaiseen maastoon. Kahden tunnin taistelun 
jälkeen saimme kaivettua auton ylös mudasta, mutta tässä vaiheessa aurinko oli jo 
laskenut niin alas, että emme voineet jatkaa kuvauksia. Kyseessä oli viimeinen 
kuva, joka sarjaan oli tarkoitus kuvata. Jouduimme menemään seuraavana päivänä 
samoille sijoille kuvaamaan puuttuvan viimeisen otoksen. 
2.6 Materiaalin siirtyminen leikkaukseen 
Goodell (1998, 251) kertoo kirjassaan siitä, kuinka leikkaamaton materiaali voi näyt-
tää petollisen hyvältä yksittäisinä kuvina katsottuna. Kohtaus ei ole vielä muodos-
saan eikä kokonaisuutta pysty näkemään. Leikkauksessa vasta näkee kuinka tek-
nisesti onnistuneet yksittäiset kuvat toimivat yhdessä. Leikkaajan tärkein tehtävä on 
saada kerrottua elokuvan tarina. Goodellin mukaan kokematon leikkaaja pyrkii täy-
delliseen tekniseen suoritukseen, kun taas parhaat leikkaajat unohtavat säännöt ja 
tekniikat, jotta tarina toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Oma kokemukseni tästä 
projektista vastaa hyvin pitkälle näitä Goodellin sanoja. Kuvausten päätyttyä katse-
lin kuvattua materiaalia ja totesin ääneen, että tämähän näyttää varsin hyvältä. Muu-
taman päivän vietettyäni leikkauksen kanssa huomasin, että asia ei ollutkaan ihan 
niin yksinkertainen. Jotkin kohtaukset eivät leikkaantuneet siten, kuin ne oli käsikir-
joitettu. Goodellin mukaan leikkaajan on tehtävä mielummin teknisesti huono leik-
kaus jos se palvelee tarinankerrontaa, kuin teknisesti täydellinen leikkaus jossa ta-
rina tai elokuvan rytmi kärsii.  
Materiaalia kertyi lopulta yhteensä noin 6 tuntia. Määrä kuulostaa yhtäkkiseltään 
paljolta, mutta todellisuudessa tämän mittaluokan projektiin se on todella vähän. 
Jälleen kerran tiukka aikataulu oli suurin syy siihen miksi materiaalia ei ollut tämän 
enempää. Tässäkin tapauksessa vasta leikkauspöydällä näkee miten kuvatut koh-
taukset todellisuudessa toimivat yhdessä. Aloitin raakaleikkauksen kolmannesta 
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jaksosta, eli ohjaamistani kohtauksista. Leikkaaminen aloitetaan äänen synkronoin-
nilla kuvaan, koska ääni on tallennettu erilliselle tallentimelle. Sen jälkeen lähdin 
rakentamaan kohtauksia sellaisinaan kun ne on käsikirjoituksessa kirjoitettu. Sen 
jälkeen lähdin tiivistämään kohtauksia, jotta leikkaukselle löytyisi sopiva rytmi. Goo-
dellin (1998, 252) mukaan hyvän leikkaajan ominaisuuksiin kuuluu elokuvan tahdit-
taminen siten, että se tempaa katsojansa mukaan alussa, pitää otteessaan ja pääs-
tää lopulta irti siten, että katsoja jää haluamaan lisää.  
Leikatessani jakson loppukohtausta ajauduin kuitenkin ensimmäisiin todellisiin on-
gelmiin. Pitkästä kuvauspäivästä ja tiukasta aikataulusta johtuen kohtauksessa oli 
sellaisia ongelmia, jotka olisivat vaatineet vähintäänkin jotain lisäkuvausta. Jälkikä-
teen olisin toivonut, että kuvatessa olisin päättänyt ottaa hieman erilaisia kuvia kuin 
mitä tuli otettua. Näyttelijöiden liikkeissä sekä vuorosanoissa oli ongelmia, jotka oli-
sivat vaatineet uusia ottoja ja lisää kuvakulmia. Päätös oli kuitenkin, että emme 
lähde kuvaamaan mitään uudestaan. Kohtaus saatiin lopulta leikattua toimivaksi 
pienillä muutoksilla tarinaan. 
Saatuani kolmannen osan raakaleikkauksen valmiiksi siirryin tekemään erikoisefek-
tejä. Kolmannessa osassa on sairaalan käytävällä tapahtuva kohtaus, jossa efektin 
avulla täytyi luoda illuusio siitä, että aika elokuvan maailmassa vääristyy. Tein koh-
taukseen erikoisefektiä yhteensä kahden viikon ajan, jonka jälkeen jouduin totea-
maan, että se ei vain yksinkertaisesti toimi halutulla tavalla. Päätin, että en tuhlaa 
enää siinä vaiheessa aikaani efektin luomiseen, koska paljon muutakin pitäisi olla 
jo tehtynä. Lopulta efekti toteutettiin huomattavasti yksinkertaisemmalla tavalla, kuin 
miten se kuvatessa suunniteltiin. Elokuvan jälkituotantovaihe on raskain työvaihe 
koko elokuvan tekemisessä. Aikaa kuluu satoja tunteja, ja välillä prosessi ei tunnu 
etenevän yhtään mihinkään. Tässäkin tapauksessa leikkaus muuttui moneen ker-
taan ja kokonaisia kohtauksia jäi lopulta pois, koska kokonaisuus toimi tällöin pa-
remmin. 
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2.7 Äänimaailman luominen 
Äänimaailma on ollut tärkeä jo ensimmäisistä elokuvista lähtien. Mykkäelokuvia 
säestettiin usein elokuvateatterissa orkesterin tai pianomusiikin voimin, jolloin kat-
soja sai paljon täyteläisemmän kokemuksen. Äänellä voidaan ohjata katsojan huo-
miota tiettyyn suuntaan ja sillä voidaan myös kertoa asioita, joita kuvassa ei näy. 
Äänen avulla pystyy luomaan illuusion siitä, että elokuvan maailma on oikeasti 
elävä. Sillä pystyy myös yhtälailla halutessaan luomaan epätodellisen tunnelman. 
(Bordwell & Thompson 2008, 264–265.) 
Elokuvan sisällä voi olla sekä diegeettistä, että ei-diegeettistä ääntä. Diegeettinen 
ääni tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kuultu puhe tai taustalla soiva musiikki kuuluu 
elokuvan maailmaan. Näin ollen voimme kuvitella esimerkin elokuvakohtauksesta, 
jossa kuvissa näkyvä hahmo puhuu ja kuulemme hänen äänensä. Taustalla voimme 
myös nähdä jousiorkesterin, jonka soiton sekä elokuvan hahmo että katsoja kuulee. 
Nämä molemmat äänet ovat siis tässä tapauksessa diegeettisiä. Ei-diegeettinen 
musiikki tarkoittaa taas sitä, että ääni tulee elokuvamaailman ulkopuolelta. Näin ol-
len esimerkkinä mainittu jousiorkesterin musiikki onkin ulkona elokuvan tarinan 
maailmasta, eikä kuvissa näkyvä hahmo kuule sitä. Musiikki on tällöin vain katsojaa 
varten. (Bordwell & Thompson 2008, 278–279.) 
Unohtuneet-projektissa tunnelmaa lähdettiin luomaan vahvalla äänimaailmalla ja 
musiikilla. Kaikki elokuvassa kuultava musiikki on itseni ja Haapamäen säveltämää. 
Lyhytelokuvasarjan kolmessa osassa on monia musiikkipainotteisia kohtauksia, 
jotka vaativat toimiakseen vahvan sävellyksen taakseen. Näitä ovat esimerkiksi en-
simmäisen jakson kohtaus, jossa vanhasta kasettiradiosta soitetaan musiikkia. Ku-
vaustilanteessa kasetti ei edes pyörinyt, eikä mitään ääntä kuulunut. Tuolloin ei vielä 
edes tiedetty mitä musiikkia radiosta soi. Ainoa asia, joka tiedettiin, oli se, että sekin 
täytyisi ehtiä jossain vaiheessa säveltämään ja nauhoittamaan. Tässä kyseisessä 
kohtauksessa leikitellään diegeettisellä ja ei-diegeettisellä äänimaailmalla. Kohtaus 
alkaa ei-diegeettisellä pianomusiikilla vaihtuen sitten musiikkiin, jonka lähde on ku-
vissa näkyvä radio. Tämä elokuvamaailman sisällä diegeesissä oleva musiikki kat-
keaa, jolloin palataan takaisin ei-diegeettiseen pianomusiikkiin. Tämän jälkeen radio 
käynnistyy toisen kerran, jolloin siirrytään uudestaan diegeettiseen musiikkiin. Kun 
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hahmo aloittaa dialoginsa, musiikki voimistuu ja vaihtuu jälleen ei-diegeettiseen tun-
nelmannostatukseen. Dialogin päättyessä äänimaailma hiljenee takaisin diegeetti-
seen radiosta kuultavaan musiikkiin, joka kohtauksen päätteeksi voimistuu ja vaih-
tuu lennosta diegeettisestä ei-diegeettiseen, jonka jälkeen siirrytään käytävälle ka-
mera-ajoon, josta alkaa toinen ei-diegeesissä oleva musiikkikappale. Tämä jatkuva 
vaihtelu musiikin kanssa kuulostaa kirjoitettuna sekavalta, mutta kohtausta katsot-
taessa katsojalle ei pitäisi jäädä missään vaiheessa epäselväksi mistä kuultava mu-
siikki on lähtöisin.  
Unohtuneet-projektissa tein loppuvaiheessa äänimiksausta, jonka parissa voisi viet-
tää kuukausia. Nauhoitetun dialogin taso vaihteli suuresti ja taustakohinan tasoitta-
minen kävi työlääksi. Jossain kohtaa huomasin, että ääni on suorastaan sellaista, 
että sitä ei pysty käyttämään kuultavien häiriöäänien takia. Tällaisessa tapauksessa 
ääni täytyi ottaa esimerkiksi ihan toisesta otoksesta ja saada se näyttämään siltä, 
että se olisi tarkoitettu juuri kyseiseen kuvaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut jälkiäänit-
tää huonot otokset uudestaan, vaikka oltaisiin jo leikkausvaiheessa. Näin toimim-
mekin muutamassa tapauksessa, kun dialogia ei pystynyt saamaan tarpeeksi hyvin 
kuuluviin. Äänen miksaaminen on siis melkoista palapelin sovittamista, jossa osien 
loksauttaminen paikalleen vie erittäin paljon aikaa kokonaisuudesta.  
2.8 Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 
Lumet kirjoittaa (2004, 9), että vain elokuvan tehnyt tietää sisimmässään syyt niihin 
ratkaisuihin, joita kuvaustilanteessa tehtiin. Projekti oli mittakaavassaan todella 
suuri näin pieneen aikaan mahdutettuna. Kuvaukset opettivat itselleni paljon lisää 
elokuvan tekemisestä. Tähän auttoi se, että sain olla mukana niin monessa eri teh-
tävässä. Lopputuloksesta en osaa edes sanoa mikä oli se päällimmäinen roolini 
tuotannossa. Tulevaisuudessa toivon, että voin olla tuotannoissa vastuussa vain 
yhdestä tietystä alueesta ja tehdä sen yhden asian maksimaalisen hyvin. 
Mikäli joskus vielä toimin ohjaajana, niin haluan ehdottomasti saada aikaa sille, että 
pääsen harjoittelemaan kohtaukset läpi yhdessä näyttelijöiden kanssa. Tässä tuo-
tannossa emme päässeet käytännössä lainkaan harjoittelemaan kohtauksia etukä-
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teen ja se näkyy ainakin joissain kohdin. Kaikki kuvauksissa ja niiden jälkeen esiin-
tyneet ongelmat voitaisiin ratkaista aikataulullisesti. Aiemmin esitin, että kuvaustah-
timme päivää kohden oli vähintään tuplasti se määrä, mihin normaalisti alalla pyri-
tään. Oma mielipiteeni on se, että kaikki ongelmat leikkauspöydällä olisi voitu välttää 
sillä, että olisimme pystyneet kuvaamaan 12 päivän sijasta 24 päivänä. Toinen vaih-
toehto olisi ollut käsikirjoituksen karsiminen lyhyemmäksi, jotta olisimme pystyneet 
pitämään kuvaustahdin siedettävänä. Toisaalta koko projektin tarkoitus oli kokeilla 
niitä rajoja jotka omassa osaamisessa on.  
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3 YHTEENVETO 
Sidney Lumet tiivistää kirjassaan (2004, 9–10) mitä elokuvan tekeminen on. 
Kyse on monimutkaisesta teknisestä ja emotionaalisesta prosessista. 
Se on taidetta. Se on liiketoimintaa. Se on sydäntä särkevää ja se on 
hauskaa. Se on mahtava tapa elää.  
Kuvaustilanteessa sattuu ja tapahtuu, eikä virheiltä voi välttyä. Usein kuulee sanot-
tavan fraasia, että kaikki virheet voidaan korjata jälkituotannossa. Tämän kuullessa 
leikkaaja voi olla varma siitä, että ylimääräistä työtä ja unettomia öitä on luvassa ja 
vaikeudet ovat vasta alkamassa. Kaikkia asioita ei voi kuitenkaan korjata. Puuttuvaa 
otosta ei voi luoda tyhjästä, joten sen ohi täytyy päästä mutkien ja kompromissien 
kautta. Jos katsoja ei huomaa, että mitään puuttuu, niin silloin leikkaaja on onnistu-
nut työssään. Elokuvan valmiiksi saattaminen on pitkälle kompromissien tekemistä 
ja eri asioiden tasapainottelua. Tiukassa kuvausaikataulussa täytyy osata priori-
soida ne tärkeimmät kuvat jotka on saatava ainakin nauhalle. Vaikeita valintoja täy-
tyy osata tehdä, koska harva kuvauspäivä menee juuri niin kuin suunnitelmissa oli. 
Empiirisen tutkimukseni perusteella normaali katsoja antaa kuitenkin anteeksi mo-
net elokuvassa nähtävät puutteet ja virheet. Kuvassa voi olla selkeitä kuvauksellisia 
tai teknisiä virheitä, jotka häiritsevät alan osaajia, mutta yleisö ei niitä huomaa. Ääni 
voi tulla kymmenesosasekunnin jäljessä, jolloin äänimiksaaja repii hiuksensa 
päästä. Omien havaintojeni perusteella tällaisella ei kuitenkaan ole juurikaan mer-
kitystä sille, että ihmisten kokemus elokuvasta menisi pilalle ja immersio särkyisi. 
Kompromissit ovat siis sallittuja ja jopa suotavia. 
Lopputulos tästä projektista oli varsin mielenkiintoinen. Kokonaisuus oli tähän men-
nessä pitkäkestoisin ja vaativin, jossa olen ollut mukana. Kokemus opetti minulle 
paljon elokuvan tekemisestä ja olen nyt valmiimpi vastaavanlaiseen työhön niin hen-
kisesti kuin teknisestikin. Tuotanto opetti minulle, että realistisen aikataulun tekemi-
nen on äärimmäisen tärkeää, jotta isomman luokan projektin pystyy viemään kun-
nialla läpi. Elokuvan tekeminen on kompromissien tekemistä ja viimeistään tämän 
tuotannon puitteissa se tuli itselleni konkreettisesti selväksi. 
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